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INTRODUCTION GENERALE
Le CIUB est un organisme de coopération universitaire mis en place, en avril 1998,
par les institutions d’enseignement supérieur et universitaire de Bukavu. La première
activité initiée par cette structure a consisté en une réflexion sur la relance de
l’enseignement supérieur et universitaire en République Démocratique du Congo en juin
1998. Aujourd’hui, les institutions d’enseignement supérieur et universitaire qui forment le
CIUB sont :
2. le Centre Universitaire de Bukavu (C.U.B.),
3. l’Institut Supérieur de Développement Rural de Bukavu (I.S.D.R./Bukavu),
4. l’Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu (ISP/Bukavu),
5. l’Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bukavu (I.S.T.M./Bukavu),
6. l’Université Catholique de Bukavu (U.C.B.),
7. l’Université Evangélique en Afrique (U.E.A.).
La finalité du CIUB est de canaliser toutes les activités de coopération
interuniversitaire des institutions membres en vue de concourir à une meilleure contribution
de l’enseignement supérieur et universitaire et à la reconstruction nationale de la R.D.
Congo, notamment en mettant sur le marché de l’emploi des produits bien formés,
revalorisés et compétitifs.
Le CIUB vise à renforcer les capacités de travail en synergie des institutions
membres afin de mieux réaliser les projets et les programmes d’action d’amélioration des
conditions générales de vie et de travail des populations cibles et de la société en général.
Les domaines prioritaires d’intervention du CIUB portent sur  :
- la formation des formateurs (bourses de maîtrises pour des études interdisciplinaires en
faveur du personnel scientifique, bourses de doctorat, bourses de stage, appui à des
séminaires, des ateliers, des colloques, des conférences scientifiques, …) ;
- la mise en place et l’équipement d’une grande bibliothèque inter universitaire ;
- la mise en place  des laboratoires des sciences de base ;
- la recherche scientifique interdisciplinaire (appui à des projets conjoints de recherche
ou de formation, bourses pour des chercheurs résidents locaux provenant des
Etablissements membres du CIUB) ;
- les missions d’enseignement ;
- l’équipement, les infrastructures et la logistique ;
- la prise en charge du Secrétariat Exécutif.
Ce choix des domaines d’intervention rencontre les besoins des institutions membres du
CIUB. Il répond aux questions d’ordre géopolitique et stratégique qui concernent la situation
de la ville de Bukavu à l’Est de la République Démocratique du Congo. En effet, la ville de
Bukavu, bien qu’au cœur d’une région à démographie galopante, est restée longtemps
coupées des pools universitaires de Kisangani, de Kinshasa et de Lubumbashi en RD.
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Congo. Elle a peu hérité des investissements publics au niveau des infrastructures
universitaires. Enfin, dans le contexte actuel, les infrastructures de certains établissements
(ISP et UEA) ont été endommagées par les deux guerres ( 1996 et 1998) suite à
l’occupation militaire. Les autres établissements n’ont pas été entièrement épargnés.
Pourtant, les Etablissements d’enseignement supérieur et universitaire du Kivu et de
Bukavu, en particulier,  travaillent et contribuent à fournir à la R.D. Congo et à tous les pays
de Grands Lacs et d’Afrique de l’Est des cadres formés dans des domaines spécifiques
(Mathématique, Physique, Chimie, Géographie, Biologie, Agronomie, Médecine, Economie,
Droit, Sociologie, Sciences politiques et Administratives, Théologie, Anglais, Français,
Histoire, Planification, Développement Rural, Sciences infirmières, Santé publique).
JUSTIFICATION DU PROJET CIUB
Par rapport  à l’objectif global d’améliorer la qualité de la formation dans les institutions de
l’ESU au Kivu, certains mécanismes d’amélioration de la qualité de la formation ont été
dégagés à l’occasion du forum universitaire Kivutien  sur « la qualité de la formation dans
les institutions d’enseignement supérieur », organisé par le CIUB du 24 au 26 juillet 2002 à
Bukavu.
Par rapport aux objectifs spécifiques, il a été relevé :
8. l’identification des besoins de la qualité de la formation à partir d’une analyse critique du
fonctionnement et de l’organisation des Etablissement de l’enseignement supérieur et
universitaire ;
9. l’identification des stratégies et des axes pour un programme d’actions prioritaires,
notamment l’identification et l’analyse des besoins, la conception  d’une vision globale
et formalisée du Conseil Interuniversitaire de Bukavu (C.I.U.B.) ;
10. l’identification des activités capables de promouvoir la qualité de la formation, à savoir la
formation des formateurs, des programmes de contacts avec l’environnement, les
recherches individuelles et collectives répondant aux besoins et aux aspirations de la
société et à la gestion durable du milieu, des recherche – actions, etc ;
11. l’identification des besoins et des problèmes généraux de la société du Kivu  par rapport
aux filières organisées dans les établissements de l’ESU au Kivu :
a) la malnutrition et l’insécurité alimentaire,
b) l’insuffisance des soins de santé,
c) l’insuffisance d’emploi,
d) la précarité de l’habitat, notamment du personnel à l’ESU et des étudiants,
e) la dégradation totale de l’environnement, l
f) la destruction du tissu économique,
g) la vétusté et le délabrement des infrastructures de communication,
h) la carence en fournitures énergétiques,
i) la forte pression démographique,
j) la carence des terres dans le Kivu montagneux,
k) la crise du système éducatif et des valeurs morales,
l) la mauvaise gouvernance et l’incapacité de gestion,
m) la dégradation des sites touristiques et des réserves naturelles ;
12. la détermination de quelques mécanismes généraux de recherche action, notamment,
l’analyse des problèmes sectoriels de la société, la conception des projets de recherche
avec les acteurs significatifs de la base, la mise en application des résultats et leur suivi.
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Par rapports aux résultats attendus, nous pouvons énumérer :
- les critères de qualité de la formation qui ont été déterminés, à savoir : la durabilité,
l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la moralité ;
- quelques axes de collaboration inter- institutionnelles et inter professionnelles ont été
précisés à savoir la mobilité structurée des enseignants, l’harmonisation des cours, les
recherches concertées inter institutionnelle et interuniversitaire, l’organisation conjointe
de certaines filières ;
- quelques actions concrètes et des stratégies pour l’amélioration  de la qualité de la
formation ont été définies, notamment :
- l’approche participative,
- les méthodes pédagogiques créatives,
- la définition de l’identité des institutions,
- Le renforcement des centres de recherche ;
- L’érection d’une bibliothèque et des laboratoires inter universitaires ;
- La définition d’une politique d’utilisation solidaire des infrastructures disponibles
- l’identification des aspirations socioéconomiques, politiques et culturelles de la société,
- l’inventaire des ressources humaines ; à cet effet, sera élaboré un catalogue des
ressources humaines dans les institutions de l’enseignement supérieur et universitaire
membres du CIUB (CUB, ISDR, ISP, ISTM, UCB, UEA) ou de l’espace du CIUB
(ULPGL, CUEG, ISGEA/Goma et Bukavu, ISECOF, Université Adventiste de Lukanga,
ISP/Butembo, UCG/Butembo, Université Officielle du Burundi, UNR Campus de Butare,
Université de Ngozi) :
- grade :  Professeur, Chef de Travaux, Assistant ,
- spécialité,
- domaine de recherche,
- publications et travaux rédigés,
- participations aux séminaires, colloques, symposium, forum ou autres
échanges  inter universitaires,
- projets ou programmes de recherches et services à la communauté,
- cours et travaux pratiques assurés.
L’objectif premier de ce catalogue est une lecture critique des projets, des programmes de
recherche et des services à la communauté et qui sont animés par le personnel
académique et scientifique des institutions membres ou de l’espace du CIUB.
Le second objectif consiste à utiliser ces données et à les diffuser auprès d’autres
partenaires universitaires du Nord (Universités, Institut supérieur, Organismes de
recherches, ou bailleurs de fonds) qui ont l’un ou l’autre projet ou programme de recherche
ou services à la société inscrit dans leurs activités et capables de développer une
coopération universitaire personnalisée avec le personnel académique et scientifique
sérieux repérés à travers le catalogue des institutions membres ou de l’espace du CIUB.
Le troisième objectif consiste à connaître les projets et programmes de recherches et des
services à la société qui focalisent l’attention du personnel académique et scientifique des
institutions au Kivu.
Par rapport à la formation des formateurs, une des recommandations a consisté à
l’organisation sur place de la formation du troisième cycle. A cet effet, les compétences
académiques locales repérés dans les institutions membres ou de l’espace du CIUB
devraient être valorisées en partenariat avec les Universités et Instituts supérieurs du Nord
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organisant des programmes similaires de troisième cycle ( DES, de Maîtrise et conduisant à
des thèses de doctorat). Dans cet exercice, un accent sera accordé à des recherches
répondant aux aspirations socioéconomiques et culturelles de la société et à une gestion
durable des ressources naturelles du milieu.
En s’inspirant du modèle belge (cours internationaux de DES et de Maîtrise ou de stages
internationaux), deux ou trois universités ayant les compétences académiques peuvent
organiser sur place une telle formation. Une des institutions pourra assurer la gestion
administrative et académique sous la responsabilité d’un Professeur. Les candidats
pourront suivre les cours dans les institutions hébergeant les professeurs et qui offrent les
locaux et les laboratoires (s’ils existent).
Le programme de 3ème cycle prendrait en charge les prestations horaires des professeurs,
la location des locaux des Etablissements, les services des laboratoires, la bourse des
candidats, la mobilité des candidats d’un Etablissement à l’autre, l’abonnement aux
bibliothèques, à une mutuelle de santé. Les obligations des candidats seraient clairement
définis dans les contrats de bourses.
La qualité de la formation est un concept global qui implique un espace des relations
imprégnées de respects et de sérénité dans l’esprit de tous les bénéficiaires qui sont en
même temps des acteurs ou des partenaires de la dynamique universitaire : personnel
académique, scientifique et administratif, étudiants, société.
En ce qui concerne le dossier d’éducation civique, à la paix, aux droits humains et à la
bonne gouvernance à travers l’action des enseignants de l’école secondaire, « le projet
d’appui et d’intégration de la culture et des pratiques citoyennes à la paix , aux droits
humains et à la bonne gouvernance dans les écoles du Sud-Kivu, en RD Congo » constitue
une action pilote sur cette question à expérimenter sur deux ans. il pourra déboucher sur un
programme sur ce volet.
Cette phase expérimentale de deux ans pourrait alors  être extensible sur une période de
trois ans et profiter de la mise en relation avec les autres partenaires qu’ EED soutient au
Nord Kivu et au Rwanda. Le partage des expériences pourrait ouvrir à des perspectives
d’amélioration de cette initiative.
CONTENU DU PROJET PILOTE
- Planification






PLANIFICATION DES ACTIVITES D’AMELIORATION DE LA QUALITE DE LA
FORMATION A L’ESU AVEC LE CONSEIL INTERUNIVERSITAIRE DE BUKAVU
1.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
 Le Forum Universitaire Kivutien sur la qualité de la formation à l’enseignement supérieur et
universitaire ( 24-26 juillet 2002) vient de dégager un ensemble d’éléments descriptifs du
contexte dans lequel se déploient les institutions membres du CIUB. En effet, de 1971 à
2001, les effectifs des étudiants sont passés de 1215 à 6900 .
Pendant que les effectifs sont en progression, les conditions générales de formation et des
enseignements sont en constante dégradation suite aux facteurs ci-après :
- l’insuffisance et dégradation des  infrastructures et des équipements .
13. l’insuffisance des professeurs (33 seulement) par rapport aux besoins et à
l’encadrement efficace du personnel scientifique (205 assistants et 100 chefs de
travaux).
14. les difficultés ou l’incapacité des chefs de Travaux et Assistants à accéder aux études
de troisième
15. inexistence des programmes de recherche et des service à la communauté.
16. l’insuffisance voir absence d’ouvrages récents dans les bibliothèques locales
17. le sous-équipement des laboratoires disponibles ;
18. le pléthore des effectifs des étudiants
19. l’absence de matériels didactiques modernes au service de l’enseignement,
20. les difficultés d’accès à l’information scientifique, faute d’outil Internet.
21. la dégradation des valeurs morales, politiques et civique
22. l’inadéquation entre l’enseignement organisé et les aspirations socio-économiques des
populations.
23. le manque des subsides de l’Etat et l’abandon des charges de fonctionnement des
institutions universitaires aux parents dont la contribution  reste insignifiante par rapport
aux exigence de la formation et des recherches scientifiques.
En tant que cadre de concertation et d’appui de la coopération universitaire locale, le
forum avait formulé une série des recommandations que le CIUB devrait traduire en acte
pour apporter des solutions aux problèmes relevés ci-dessus et améliorer ainsi la qualité de
la formation et des enseignements dans les institutions membres.  La coopération et le
partenariat avec l’EED peut permettre au CIUB de remplir ce mandat.
Pour que cette coopération ait un impact visiblesur l’enseignement, la recherche, les
services à la communauté, le développement démocratique et la promotion des pratiques
citoyennes, l’environnement et le développement durable au Kivu, elle doit reposer sur des
actions prioritaires clairement identifiées et partagées dans le cadre de ce partenariat.
C’est cette préoccupation qui dicte les objectifs de ce projet.
1.2. OBJECTIFS DE LA MISSION
24. Définir des actions d’appui à mener avec et/ ou en faveur des institutions membres
(domaines, objectifs, activités, responsabilités, résultats attendus, impact de l’action sur
la société).
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25. Evaluer les capacités et les besoins pratiques prioritaires du CIUB par rapport aux
actions d’appui arrêtées.
1.3. RESULTAT CONCRET ATTENDU :
- un programme CIUB d’appui à court, à moyen et long terme aux institutions membres
est monté.
1.4. METHODOLOGIE
- Une enquête dans les institutions membres et de l’espace du CIUB (Nord Kivu,
Maniema et région des Grands Lacs)
- analyse des forces et faiblesse des institutions membres du CIUB ou de l’espace du
CIUB
- Analyse des opportunités et des menaces de l’environnement
- Définir des stratégies d’action en s’appuyant sur les résultats du forum (24-26 juillet
2002)
- Un atelier de planification
1.5. CALENDRIER :
Période activités Durée Intervenant
1. septembre à
octobre 2003
Préparation méthodologique et réalisation
de l’enquête à travers les institutions et




Atelier de restitution et planification avec les
institutions d’enseignement supérieurs et
universitaires cibles  en recourant à la méthode





Elaboration du budget et finalisation du





N° Libellé  Montant en $ US
6.1 Préparatoire d’enquête et analyse du contexte menés par le
staff CIUB
6.1.1.Préparation enquêtes 600,00
6.1.2.Frais des voyages des visites  de terrain
6.1.1.1. Frais de transport :
à Bukavu :  location voiture 30 $/jr x 15 jrs = 450,00
à Bukavu-Goma (A/R) : tickets bateau : 2 x2 x 20) 80,00
à Bukavu-Butembo (A/R) : avion (2 x 2 x 200) 800,00
à Bukavu-Kindu (A/R) :tickets avion et bateau via Goma : (2 x 2 x
150)
600,00




6.1.1.2. Frais de séjours  en dehors de Bukavu : 2 x 50 $  x 25
jours =
2.500,00
6.1.3. Frais de sondage du contexte: 10 jours x 30  $/jour = 300,00
6.1.4.Frais de production du rapport provisoire (rédaction, saisie,
impression, multiplication, distribution) : 500,00
Sous total 6.1. 6.630,00
6.2. Frais d’organisation de l’atelier de planification (5 jours) :
6.2.1. Préparation atelier PIPO : 200,00
6.2.2. Voyages des participants
Butembo - Bukavu A/R : Ticket avion :  3 x 400,00 $  = 1.200,00
Goma – Bukavu : bateau A/R : 2 x 40,00  $ = 80,00
Bujumbura – Bukavu A/R :  ticket avion : 1 x 250,00 $ 250,00
Ngozi –Bujumbura – Bukavu A/R : 1 x 400,00 $ 400,00
Butare-Bukavu (véhicule) A/R : 1 x 30,00 $ 30,00
Kindu-Goma-Bukavu A/R : avion - bateau 1 x 300,00 300,00
Allemagne-Bukavu A/R : 2 experts Voir EED
Sous total  voyages : 2.460,00
6.2.3. Logement, restauration et transport local
6.2.3.1. Logement et restauration : 30 $ x 35 pers. x 7 = 7.350,00
6.2.3.2.Logement et restauration pour le secrétariat/5 personnes :
30 $ x 5 x 10 jrs = 1.500,00
6.2.3.3. Pause café 500,00
6.2.3.4. Transport local : 80 $/jour x 10 jrs = 800,00
Sous total 10.150,00
Sous total 6.2. 12.610,00
Appui conseil à la budgétisation et à la production du rapport
final
(staff CIUB,  2 experts EED et 1 homologue congolais) :
6.3.
Logement et restauration : 2 jrs x 8 personnes x  30 $ = 480,00
6.4. Frais de documentation : 1.000,00
6.5. Frais Honoraires des  consultants 
6.5.1.Experts EED Voir EED
6.5.2.Homologue local : 100 $/jrs x 7 jours = 700,00
6.6. Frais de communications (poste, Email, téléphones, fax,
courses) :
600,00
6.7. Secrétariat et production rapport
6.7.1. Location/amortissement des machines de bureau : 450,00
6.7.2. Matériel pédagogique et fournitures diverses 600,00
6.7.3.Paiement de 5 secrétaires 500,00
6.7.4.Impression, publication du rapport et transmission : 2.000,00
6.7.5.Reportages (photos, filmage, etc.) 400,00
Sous total 3.950,00
6.8. Imprévus (5% x 25.970,00) : 1298,50
Total général 27.268,50
1.7. FINANCEMENT :
 Coût total du projet :        27.268,50 $ US
- Participation locale :              2.268,50  $ US
- Subvention sollicitée :              25.000,00 $ US
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Annexes :
1. Canevas d’orientation de l’enquête
1. Fonctionnement des institutions (apprécier la pertinence de la mission, les objectifs et les
stratégies des institutions par rapport au contexte, aux besoins et aux aspirations socio-
économiques et culturelles de la société; apprécier la capacité des institutions à réaliser
leur mission et leurs activités; apprécier le fonctionnement des organes et les relations
entre les membres et avec le CIUB),
2. Faire un inventaire des activités et des programmes menés par les institutions,
3. Sélectionner les activités prioritaires,
4. Analyser les problèmes de cette activité,
5. Analyser les solutions.
6. Apprécier le niveau actuel des institutions encadrées par le CIUB en terme des
ressources humaines, des projets/programmes de recherche, d’infrastructures,
d’équipements, des centres d’application, des laboratoires, des bibliothèques,
d’infrastructure récréative, des supports didactiques, de logement des enseignants et des
étudiants, des services à la société, etc.
7. Un atelier de restitution de l’évaluation et de la planification des activités du projet avec 1
ou 2 délégués de EED et d’un homologue congolais pour dégager la pertinence des actions
à mener et des stratégies de réalisation et de suivi :
11. analyse des problèmes
12. actions réponses aux problèmes soulevées
13. mécanismes de suivi et de gestion
14.  montage du dossier.
- Liste des institutions à enquêter :
Atelier avec les institutions membres du CIUB et de l’espace du CIUB :. Il s’agit de 35
participants provenant de 6 institutions de l’ESU membres du CUB (18), du Secrétariat
Exécutif du CIUB (5), des experts (3) et des invités : Université Adventiste de Lukanga (1),
Université Catholique de Graben (1), ISP/Butembo (1), Centre Universitaire de Goma (1),
Centre Universitaire de Kindu (1),  Université Libre des Pays de Grands Lacs (1), Université




RECHERCHES SUR LA CONTRIBUTION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE DE L’ESPACE DU C.I.U.B. AU SAVOIR UNIVERSEL
2.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
a) Présentation sommaire des institutions :
b) Identification des filières organisées (facultés, sections, options)
2.2. OBJECTIFS
a) Identifier les universités, les centres de recherche et autres organisations du Nord
et du Sud Kivu qui sont actifs dans la formation supérieure, universitaire et
recherche scientifique
b) Inventorier les documents et études scientifiques existants : il s’agit de faire un
inventaire ( et une collecte) aussi complet que possible de la documentation
produite au Nord et Sud Kivu en matière de recherche scientifique :
c) Analyser la documentation scientifique produite localement et en évaluer la qualité
d) Dégager la typologie et les thématiques récurrentes
e) Faire l’état de la recherche dans les différentes filières des institutions de
l’enseignement supérieur et universitaires ciblées : pertinence, pragmatisme,
utilité, impact sur le développement, permanence, etc .
f) Dégager les principaux apports universels et les perspectives
g) Monter un programme inter universitaire de recherche-action pour le
développement du Nord-Kivu et du Sud-Kivu
2.3. RESULTATS ATTENDUS
- la production d’un rapport sur l’état de lieu des travaux de recherche entrepris
localement : une bibliographie aussi exhaustive que possible des documents existants,
accompagnée d’une analyse qualitative de chaque document,
- la production d’un rapport sur la connaissance et la maîtrise des outils théoriques et des
méthodes de travail utilisé par ceux qui font ou ont fait des recherches
- la production d’une analyse sur la pertinence des thèmes de recherche et le degré ou
l’effort  d’objectivité dans les travaux réalisés.
- l’organisation d’un colloque de restitution aux universités, centres de recherche et
organisation sur l’état de la recherche et leur contribution au savoir universel des
institutions scientifiques du Nord Kivu et du  Sud-Kivu .
- les axes d’un programme de recherche action inter universitaire pour la promotion du
développement du Kivu sont tracés.
- l’élaboration et la production d’un catalogue des projets, des programmes de recherche
et des services à la communauté , d’une biographie du personnel académique et
scientifique des institutions membres ou de l’espace du CIUB. Ce catalogue facilite les
partenaires universitaires du Nord (Universités, Institut supérieur, Organismes de
recherches, ou bailleurs de fonds) à développer des coopérations universitaires
personnalisées avec les scientifiques locaux des institutions membres ou de l’espace du
CIUB. Les projets et programmes de recherches et des services à la société du




- Développer les questionnaires et les outils de travail permettant une collecte des
informations bien systématisées  : il s’agit de mettre au point des grilles (de contact avec
les institutions ; de récolte des données sur chacune d’elles et les filières et/ou
domaines de recherche organisés ; de dépouillement ; etc.),
- Analyse de la documentation récoltée : dépouillement et analyse critique selon une grille
mise au point ,
- Etude comparative des contenus (des orientations et thèmes développées) par rapport
aux enjeux de développement pour en apprécier l’impact., la pertinence, l’efficacité.
- Rédaction des rapports préliminaires des recherches faites par filière
- Préparer une réunion finale au cours de laquelle les résultats du travail seront présentés
aux acteurs pour une validation auprès des scientifiques.
- Tenir un atelier de validation des résultats par les acteurs des différentes filières et
domaines de recherches,
- Rédaction de la version finale
- Publication du document final
- Mise au point d’un programme de suivi des recommandations de l’atelier
2.5. ACTIVITES
2.5.1.Investigation
- Mise au point des termes de référence de la recherche et des chercheurs et des
grilles de collectes et traitement des données
- Identification des organisations et des centres de recherches ou universités ;
- Inventaire et analyse des recherches réalisées par filière
- Collecte des informations sur la documentation produite dans les filières  identifiées et
organisées 
- Enquêtes à travers les principaux centres et institutions de recherche, leurs filières de
formation et les domaines de recherche organisés par filière,
- inventaire des ressources humaines et des domaines de recherches par filière
2.5.2. Traitement des données
- Inventaire des documents de recherches scientifique existants,
- Analyse des documents trouvés,
- Production de la typologie des thématiques récurrentes par filière ou domaine de
recherche
- Evaluation des capacités de recherche produite localement par filière et par domaine
dans les institutions
- Identification des apports au savoir universel et des stratégies d’efficacité
2.5.3. Publication et diffusion du document de la recherche
2.5.4. Organisation d’un colloque sur la contribution des universités du Kivu au savoir
universel et à la promotion du développement durable
2.5.5. Montage d’un programme inter universitaire de recherche-action par filière.
2.6. CALENDRIER : 12 mois
- deux mois de préparation des enquêtes et de production du protocole de recherche ;
- six mois d’enquête à travers les institutions d’enseignement supérieur et universitaire,
centre de recherche et autres organisations et églises ;
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- quatre mois de préparation, tenue du colloque de restitutions des résultats pour une
validation scientifique auprès des scientifiques et des acteurs de développement au Nord et
au Sud-Kivu et de production du rapport final.
2.8. BUDGET :
La réalisation de ce projet exige un certain nombre des moyens humains et matériels qui
sont budgétisés ci-dessous.
N° Libellé  Montant ($ US)
I. FRAIS D’INVESTIGATION
1.1 Préparation des enquêtes 2000,00
1.2 Frais de transport :
à Bukavu :  location voiture 30 $/jr x 60 jrs = 1800,00
à Bukavu-Goma (A/R) : tickets bateau : (2 x2 x 20) 80,00
à Bukavu-Butembo-Beni (A/R) : avion (1 x 2 x 200) + véhicule (20
x2)
440,00
à Bukavu-Uvira (A/R) :ticket véhicule (1 x 2 x 10) 20,00
1.3 Frais de séjour  en dehors de Bukavu :
4 x 40 $ x 60 jrs (à Butembo et Goma) 9600,00
1.4 Frais de secrétariat et production des rapports 2500,00
1.5 Frais de documentation 2000,00
1.6 Frais Honoraires des consultants : 6 x 60 $/jr x 60 jrs 21600,00
1.7 Frais de communications (poste, Email, téléphones, fax, courses) : 500,00
1.8 Matériel pédagogique et fournitures diverses 500,00
1.9. Frais de connections Internet, de création d’un site Web  et d’accès
au réseau Documentaire International de la Région des Grands
Lacs : matériel, PC, abonnement sur 2 ans, logiciels, expertise
d’installation, personnel de suivi
25.000,00
Total 66.040,00
II. FRAIS D’ORGANISATION DU COLLOQUE SUR LA
CONTRIBUTION DES INSTITUTIONS DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR UNIVERSITAIRE DU KIVU AU SAVOIR UNIVERSEL
ET A LA PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE
(trois jours)
2.1 Préparation de préparation 2280,00
- réunions et missions à Goma,  Butembo-Beni, Ngozi 1480,00
2.1.2.Travaux de secrétariat :
i) la production des documents de travail,
ii) les invitations,
iii) l’aménagement des lieux de la rencontre
500,00
2.1.3. communications, contacts et diverses réservations (avions, bateaux,
logement)
300,00
2.2 Voyage des participants et transport local 5660,00
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2.2.1. Voyage aller/retour par avion
- Europe - Bukavu (2 billets) :
- Kampala Bukavu (1 billet TMK) :
- Bujumbura-Bukavu ( 1 billet TMK) :
- Beni-Bukavu (1 billet TMK) :
- Butembo-Bukavu (2 billet TMK)







2.2.2. Voyage par bateau Lady Nadia
            Goma-Bukavu (4 billets) : 200,00
2.2.3. Transport local 560,00
2.3 Logement et  restauration 10300,00
3.1. Logement et restauration de 8 participants non résidants
(invités extérieurs) : 15 x 50,00 x 5 jours 3750,00
3.2. Restauration de 35 participants :
        35 personnes x 10 $/jr x 3 jrs = 1050,00
3.3. Restauration pour le Secrétariat/5 personnes
(avant/préparation pratiques, pendant les travaux, après  rédaction,
production des documents et rapport final) : 500,00
3.4.  Pause café 200,00
3.5. Location salle et accessoires 300,00
3.6. Perdiem des participants : 30 $/jour x 3 jours x 50 = 4500,00
2.4 Travaux proprement dits 3100,00
4.1. Honoraires des communications : 13 x 100 $/communication = 1300,00
4.2. Honoraires de l’Equipe pédagogique 800,00




5.1. Fournitures de bureau : papiers, fardes, stylos scotch, feutres,
Flip Shart, macarons, cartables, …) 800,00
5.2. Location et amortissement des machines des bureaux
(ordinateurs, copieurs)
300,00
5.3.Paiement de 5 secrétaires 500,00
2.6 Couverture médiatique :
(communiqués, journalistes, photographes, cameraman, etc)) 400,00
2.7 Communications 500,00
2.8 Séances d’ouverture et de clôture 500,00
8.1.Ouverture 200,00
8.2. Clôture 300,00
2.9 Production, impression et publication du rapport final 5000,00
2.10 Suivi du colloque :
- élaboration d’un programme interuniversitaire de recherche
action sur la contribution des Universités et centre de recherche
au développement du Kivu et au savoir universel
- rédaction, saisie, impression et publication du rapport final
- communication, correspondances et autres démarches de suivi
2500,00
Sous total II 31840,50
III. Frais de gestion : 0,035 x 72880,00 $ = 3425,80
IV. Imprévus : 0,035 x 72880,00 $ = 3425,80
Total général 104731,60
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10. SOURCES DE FINANCEMENTS
Rubrique Montant en $ US
An 1
Coût total du projet 104731,60
1 Participation locale ( 5%) : 5236,58
2 Fonds sollicité à EED 99945,02
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Chapitre 3 :
CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D’ANIMATION PEDAGOGIQUE
(C.I.A.P.)
3.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le problème de formation et de recyclage des enseignants en cours d’emploi ne date pas
d’aujourd’hui. Après avoir délivré les premiers diplômes de Gradués en Enseignement en
juillet 1968, l’Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu (ISP-Bukavu) a réalisé la nécessité
d’assurer la formation en cours d’emploi aux enseignants. L’ISP a voulu concrétiser ainsi
l’Article 2 de l’Ordonnance -loi n° 71/252 du 11 septembre 1971 qui assigne aux Instituts
Supérieurs Pédagogiques des objectifs de perfectionnement des maîtres et professeurs de
l’enseignement primaire et secondaire de la Province où ils doivent œuvrer. Cette initiative
remonte à l’année 1979.
Conformément à l’esprit de cette Ordonnance - loi, l’ISP a conçu des projets ECOLES
ANTENNES DE L’ISP-BUKAVU. Ce projet concernait un certain nombre d’Instituts
d’enseignement secondaire utilisant les anciens étudiants de l’ISP-Bukavu.
Une équipe mobile de professeurs de l’ISP effectuait des missions d’enseignement et
d’encadrement pédagogique au sein des écoles antennes de l’ISP Bukavu. Cet
encadrement pédagogique ne profitait pas aux seuls professeurs des Instituts visités mais
aussi à ceux d’institutions secondaires environnantes qui avaient été associées aux
séminaires de formation.
Dans sa réalisation et sa poursuite, ce projet initialement soutenu par Misereor, a connu un
certain nombre des problèmes et des limites :
- Arrivé à son terme, le projet n’a pas pu être renouvelé ;
- ce projet avait touché seulement les  écoles antennes utilisant les anciens étudiants de
l’ISP,
- il se limitait à quelques centres urbains et extra - coutumier tel que Bukavu,
Kanyabayonga, Rutshuru, Mwenga et Baraka ;
-  les écoles organisant des sections techniques (écoles techniques commerciales,
vétérinaires, médicales, agricoles, etc) n’étaient pas touchées ;
- le manque de compétences locales
En plus de ces problèmes liés à la planification et à la réalisation de ce projet, avec le
déclenchement des guerres de 1996 et 1996, les écoles des Provinces du Sud-Kivu et du
Nord Kivu ont été confrontées aux difficultés ci-après :
- des destructions de leurs infrastructures,
- des pillages de leurs équipements,
- la carence des manuels scolaires et du matériel pédagogique de base
- la fuite des enseignants qualifiés
- le non paiement des salaires des enseignants.
C’est dans la perspective de rayonnement à travers les écoles et pour pallier aux
insuffisances du projet mené par l’ISP que le CIUB se propose non seulement de relancer
et d’intensifier cette action mais aussi de faire profiter aux écoles techniques de cette
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merveilleuse expérience, compte tenu de la réalité actuelle de la turbulence dans la région
des Grands Lacs.
3.2. OBJECTIFS DU PROJET :
Le projet Centre Inter universitaire d’Animation Pédagogique du CIUB a pour objectifs :
a) le perfectionnement continu, la formation et l’encadrement du personnel enseignant des
écoles secondaires du milieu ;
b) la reconstitution progressive par l’achat et par la production locale d’un équipement
didactique et scientifique appropriée par l’achat des manuels scolaires, du matériel
didactique et de laboratoire et d’autres petites fournitures scolaires de première nécessité ;
c) la participation à la réhabilitation ou à l’extension de l’infrastructure en bâtiments ( salles
de classe, bibliothèque, laboratoire, maisons de professeurs, etc.) limités aux écoles les
plus endommagées et partenaires du CIAP
3.5. BENEFICIAIRES :
3.5.1. - Les bénéficiaires directs
Les bénéficiaires directs sont des enseignants de 400 écoles sélectionnées selon les
disciplines sur tout le rayon couvert par le projet en fonction de besoin.
3.5.2. Les bénéficiaires indirects
Les bénéficiaires indirects sont les élèves encadrés par ces enseignants et qui auront une
formation de qualité
A cette phase, le projet va sélectionner d’abord les écoles les plus nécessiteuses.
3.6. ACTIVITES ET SOUS ACTIVITES
3.6.1. Organisation des missions d’enseignement pédagogique dans les écoles
sélectionnées.
La mission porte sur :
- l’enseignement des leçons modèles en présence des enseignants locaux
- les critiques des leçons avec les enseignants
- les échanges critiques et l’indication méthodologique à l’attention des enseignants
locaux au niveau de la préparation, de l’exploitation du matériel didactique, emploi d’un
procédé ou d’une méthode quelconque d’enseignement 
3.6.2. Organisation des séminaires de recyclage et de capacitation des enseignants par
pool géographique et spécialité selon les besoins ;
3.6.3. Accompagnement/ appui aux écoles dans l’élaboration des outils pédagogiques sur
demande des écoles (contenus des programmes harmonisés, par exemple);
3.6.3. L’organisation des émissions pédagogiques radio - diffusées et télévisée dans les
villes hebdomadaires, sur les problèmes rencontrées dans les écoles et les stratégies de
les résoudre.
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3.6.4. L’organisation des clubs d’échanges pédagogiques selon les spécialités sur les
émissions produites à Bukavu dans les zones rurales non arrosées par les radio et la
télévision locales.
6.5. Assurer la publication et la diffusion des programmes, du matériel didactique,
pédagogique et de laboratoire dans les écoles touchées par le projet à partir des
compétences des institutions  membres du CIUB ( ISP, ISTM, ISDR, UEA, UCB, CUB) :
3.6.5. Appuyer des unités d’apprentissages pédagogique et professionnelles dans les
écoles techniques (fermes écoles, champs de pratiques agricoles, des étangs piscicoles,
unités de pêcherie, atelier artisanal .
3.7. DUREE DU PROJET : deux ans renouvelables.
 Un tel projet est conçu à long terme avec une phase d’essai de deux ans qui sera suivie,
après évaluation, d’une ré planification dont la durée devrait couvrir un cycle complet de
formation.
3.8. RESULTATS ATTENDUS
Dès que toutes les activités du programme auront été menées complètement, les
indicateurs suivants seront observés :
- des projets de programmes actualisés seront disponibles sous forme de proposition à
soumettre à promulgation par l’autorité compétente ;
- les enseignants de toutes les écoles touchées par le projet auront amélioré leurs
compétences respectives sur les plans cognitif et pédagogique ;
- les résultats aux concours de fin d’études se seront améliorés (cfr examens d’Etat) ;
- les écoles seront à nouveaux documentées et les contenus harmonisés pour les
matières de différentes disciplines ;
- certaines écoles qui ont connu plus de pertes en terme d’équipements et
d’infrastructures seront réhabilitées un tant soit peu par le projet .
3.9. Budget
La réalisation de ce projet exige un certain nombre des moyens humains et matériels qui
sont budgétisés ci-dessous.






1. Missions d’enseignement :
1.1. Frais de mission
6 formateurs/centre x 30 $/jour  x 10 jrs x
pour 2 centres la 1ère année
pour 6 centres la 2ème année
3600,00
10800,00 14400,00




pour 2 centres la 1ère année




2. logement des formateurs : 6 x 20
$/jour X 10 jours  x
pour 2 centres la 1ère année
pour 6 centres la 2ème année 2400.00
7200,00 9600,00
sous total 1 7200,00 21600,00 28800,00
2. Séminaires de formation
2.1. Frais de séminaires de recyclage
des enseignants :
1 séminaire de 4 jours par discipline pour
20 enseignants par centres x 6
disciplines pour 2 centres la 1ère année
et pour 6 centres la 2ème année
2.2. frais de transport des enseignants
bénéficiaires :
10 $ / jour x 20 x 4 x 6=
pour 2 centres la 1ère année
pour 6 centres la 2ème année
2400
7200 9600,00
2.3. Frais de restauration des
enseignants bénéficiaires :
10 $ / jour x 20 enseig.x 4jrs x 6  disc. x
pour 2 centres la 1ère année
pour 6 centres la 2ème année
9600,00
28800,00 38400,00
sous total 2 12000 36000,00 48000,00
3  Frais d’intervention d’appui aux
écoles des centres antennes écoles :
3.1.Frais de réhabilitation ou de
construction de 4 écoles en tôle par
Centre antenne école : 5.000 $ US x 4
pour 2 centres la 1ère année
pour 6 centres la 2ème année
5000,00
15000,00 20000,00
3.2. Frais de matériel, équipement et
manuels scolaires pour une école par
centre par an
2000 $ x 4 =
pour 2 centres la 1ère année
pour 6 centres la 2ème année
2000,00
6000 8000,00
.  sous total 3. 7000,00 21000,00 28000,00
4 Frais d’appui logistique 
4.1. Frais d’équipement d’une unité de
multiplication des documents
pédagogiques :
1copieur Canon NP 3825
4000,00 4000,00
4.2. une benne d’appui à la réhabilitation
des écoles antennes 50 000,00 50.000,00
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4.3. Deux ordinateurs +
1 imprimante
pour la 1ère année  (1 PC +imprimante)
pour la 2ème année (1 PC)
1500,00
1500,00 3000,00
4.3. Frais d’achat de 100 rames de
papiers duplicateurs par an  +
accessoires ordinateurs (logiciels,
cartouches d’encre, disquettes, etc.) 1500,00 1500,00 3000,00
sous total 4 53000 7000,00 60000,00
5 Frais de coordination, de suivi :
- un Conseiller  pédagogique
permanent du projet CIAP :
400 $ US /mois * 12 mois 4800,00 4800,00 9600,00
Prime/jeton pour un comité de
supervision et d’animation pédagogique :
450 $ US/mois x 6=
pour la 1ère année
pour la 2ème année
1350,00
4050,00 5400,00
1 Secrétaire comptable : 250 $ US/mois
* 12 3000,00 3000,00 8400,00
sous total 9150,00 11.700 23.400
.6 Frais de gestion
pour la 1ère année (88350,00,00 x 0,035)





pour la 1ère année (88350,00,00 x 0,035)




Total 94534,50 104111,0 198645,50
Nous disons cent nonante huit six cents quarante cinq dollars américains sur une période
pilote de deux ans.
3.10. Audit et évaluation du projet
Les frais d’évaluation et de l’audit seront négociés à part en fonction du profil de
l’évaluateur ou de l’auditeur convenu de commun accord entre les deux partenaires EED et
CIUB (budget entre 4000,00 et 10.000,00 $ US selon que ces derniers sont recrutés
localement ou viennent de l’étranger).
3.11. SOURCES DE FINANCEMENTS
Rubrique  Montant en $ US
An 1 An 2 total
Coût total du projet 94534,50 104111,00 198645,50
1 Participation locale ( 10%) : 9453,45 10411,10 19864,55
2 Fonds sollicité à EED 85081,05 93699,90 178780,95
La participation locale sera constituée en matériel didactique, en prise en charge des lieux
de travail, en transport local et en des petites fournitures, des consommables informatiques
et des photocopieuses (cartouches d’encre, disquettes, CD, etc.), la consommation d’eau et
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d’électricité, en carburant et lubrifiant, bref tout ce qui est à la portée des Etablissements
membres du CIUB ou des écoles bénéficiaires de l’action.
Conclusions 
 Le problème de formation et de perfectionnement du personnel enseignant en cours
d’emploi se pose avec acuité en République Démocratique du Congo, spécialement dans la
partie Est du pays aux prises avec  les affres de la guerre et des conflits. Aux problèmes de
démotivations s’ajoute l’insuffisante qualification des enseignants, particulièrement t dans
les milieux ruraux. Beaucoup d’enseignants qualifiés ont dû gagner les pays voisins.
Le programme Ecoles Antennes, initialement animé par l’ISP à travers le CAP (Centre
d’Animation Pédagogique) qui avait pour objectif le perfectionnement des maîtres et des
enseignants des écoles primaires et secondaires a pris fin et n’a pas été renouvelé.
Fort du constat général de la baisse de la qualité de l’enseignement inhérentes aux causes
ci –haut  évoquées, et dans le souci de faire plus et d’atteindre un plus grand public par
rapport à l’action déjà menée par l’ISP/Bukavu, le Conseil Inter universitaire de Bukavu se
propose d’animer l’actuel programme avec le concours de tous les Etablissements
membres. Certes, si les moyens sont réunis, le CIUB ne ménagera aucun effort pour
réaliser les résultats que se fixe ce projet. La finalité est d’améliorer non seulement la
qualité de l’enseignement, mais également constituer une base pour répondre aux besoins
socio-économiques des communautés locales.
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Annexe
Par centre d’écoles antennes (Bukavu, Kamituga, Uvira et Walungu), une enquête sera menée pour


















11. agricole et vétérinaire UCB, UEA, ISDR
12. Sciences infirmières,
Santé
ISTM, UCB, UEA, CUB
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Chapitre 4
INTEGRATION DE LA CULTURE ET DES PRATIQUES CITOYENNES D'ETHIQUE A LA
PAIX, AUX DROITS HUMAINS ET A LA BONNE GOUVERNANCE DANS LES ECOLES
DU SUD-KIVU EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.
4.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
4.1.1. CONTEXTE
Lors du dernier séminaire atelier qu'a organisé le CIUB sur la formation des formateurs
d'éducation civique, les participants ont décrié l'absence d'un programme officiel de
référence pour assurer les enseignements du cours; le dernier programme indicatif date du
régime Mobutu et ne faisait que sa louange. De même, l'intitulé du cours n'est pas uniforme:
tantôt "Education Civique", tantôt "Education Politique", tantôt "Education Civique et
Politique", tantôt "Education Civique et Morale". La déconsidération de ce cours est un
aspect du problème. Souvent, il est attribué comme un bouche-trou pour compléter les
charges déficitaires des enseignants sans se référer à un cursus précis. Pourtant, pour
d'autres matières, même si l'enseignant n'a pas la totalité de nombre officiel d'heures, sa
spécialité ne l'autorise pas à l’accepter. Ainsi, il n'existe pas d'enseignants d'Education
Civique, à proprement parler.
En fait la déconsidération est accentuée par la confusion faite sur l'enseignement de ce
cours avec l'Histoire, la Géographie, l'Education à la vie, etc. Cette confusion est entretenue
par l'absence de documentation à mettre à la disposition des enseignants. Chaque
enseignant se débrouille à sa manière. Les enseignants de ce cours ne sont pas formés en
matière de contenu à enseigner : droits humains, organisation de l'Etat, rôle des citoyens
dans un Etat, Etat de droit, etc.
Le séminaire atelier a également relevé des divergences entre les contenus enseignés par
école et qui seraient à l'origine de beaucoup d'échecs aux examens d'Etat. Sur les 543
écoles secondaires du Sud-Kivu, seules deux écoles disposent d'un document indicatif
résultant de la Conférence Nationale Souveraine et qui avait été rédigé par le Père Jésuite
Pierre De Kirini.
4.1.2. JUSTIFICATION DU PROJET
L'atelier organisé par le CIUB en décembre 2001 au profit des enseignants d'éducation
civique a permis de dégager la pertinence des besoins en matière de formation,
d'information et de documentation en matière de paix, droits humains et développement
démocratique :
En rapport avec les problèmes évoqués, les participants enseignants d'éducation civique
ont pris les résolutions suivantes:
- Les participants s'engagent à restituer les enseignements reçus à leurs collègues
enseignants et aux élèves.
- Les participants s'engagent à mettre en pratique les enseignements reçus et
condamnent la violence et la discrimination sous toutes leurs formes.
- Les enseignants s'engagent à constituer un réseau provincial d'enseignants du cours
d’Education civique et morale ( ECM ).
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- Le CIUB et les enseignants mettent en place une commission de finalisation des
données résultant des carrefours et de la documentation disponible pour produire un
guide final à utiliser dans les écoles secondaires et à proposer à la hiérarchie pour
officialisation.
De même, les enseignants présents aux assises ont pris les recommandations ci-après:
- Que le CIUB crée un cadre de concertation des enseignants d'Education Civique et
Morale (ECM) au niveau de la province du Sud-Kivu.
- Que le CIUB assure le suivi des résolutions du présent séminaire et étende ses activités
à d'autres branches.
- Que les Chefs d'établissements n'imposent pas le cours d'ECM aux enseignants comme
bouche-trou; mais qu'ils tiennent compte de leurs prédispositions .
- Que le CIUB appuie le réseau provincial d'enseignants d'ECM.
- Que les femmes soient valablement représentées au prochain séminaire à organiser par
le CIUB.
-  Que le CIUB redynamise les activités du Centre d'Animation Pédagogique (CAP) dans
le souci d'encadrer les écoles.
En effet, les enseignants ne sont pas suffisamment qualifiés en la matière et ont
grandement besoin d’un renforcement des capacités pour élever le niveau.
Le séminaire a permis aussi de considérer l'école comme une stratégie de vulgarisation et
de diffusion des notions et des pratiques citoyennes. De même, à partir de l'école, il
deviendrait possible de développer une approche importante dans la dynamique de
résolution des conflits et de réhabilitation de la paix en R. D. Congo.
Par ailleurs, le CIUB a l'obligation morale de faciliter aux enseignants la réalisation de leurs
résolutions. De même le consortium entend réagir aux recommandations formulées par les
participants à ce séminaire. Bien plus la démarche rentre dans le mandat politique du CIUB
exprimé à travers son programme de "Formation des formateurs d'éthique à la paix, aux
droits humains et à la bonne gouvernance : pour l'intégration des notions et des pratiques
citoyennes dans les écoles en R.D.Congo".
4.2. OBJECTIFS DU PROJET
4.2.1. L'OBJECTIF GLOBAL DU PROJET :
Réaliser l'accompagnement des enseignants d'éducation civique, les acteurs pour une mise
en place des résolutions et des recommandations de la dynamique formation à la paix, aux
valeurs citoyennes et au développement démocratique dans les écoles secondaires du
Sud-Kivu.
4.2.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES
Ainsi, pour poursuivre la dynamique et au regard des recommandations et résolutions du
précédent séminaire atelier, le CIUB entend :
I. organiser et accompagner les restitutions du séminaire de décembre 2001 à travers
les territoires pour atteindre un plus grand nombre d'enseignants;
24
II. assurer la mise en place du cadre de concertation des Enseignants ECP sous forme
de réseau d'enseignants engagés au développement des valeurs civiques y compris
en dehors de l'école;
III. organiser régulièrement ce genre d'activités conformément au mandat qui lui a été
confié pour aborder des nouveaux thèmes et reycler les premiers bénéficiaires;
IV. mettre la documentation nécessaire à la disposition des professeurs pour améliorer
les enseignements et faire l'auto-formation.
4.3. ACTIVITES DU PROJET
Il y a quatre activités fondamentales retenues pour réaliser les objectifs que s'est fixés le
présent projet. Il s'agit de :
- L'accompagnement des restitutions dans les huit territoires ruraux et les quatre
- communes de Bukavu
- La production d'outils méthodologiques,
- La structuration du réseau avec noyaux au niveau territorial.
- L'organisation des séminaires et ateliers de capacitation
4.4. CADRE LOGIQUE DU PROJET








L'objectif global du projet est de
réaliser l'accompagnement des
enseignants d'éducation civique
acteur de la mise en place de la
dynamique formation à la paix,




















- organiser et accompagner les
restitutions du séminaire de
décembre 2001 à travers les
territoires pour atteindre un plus
grand nombre d'enseignants;
- assurer la mise en place du
cadre de concertation des
Enseignants ECP sous forme de
réseau d'enseignants engagés
au développement des valeurs
civiques y compris en dehors de
l'école;
- organiser régulièrement ce
genre d'activités conformément
au mandat qui lui a été confié
pour aborder des nouveaux
thèmes et reycler les premiers
bénéficiaires;
- mettre la documentation






- Le réseau des
enseignants d'ECP








































III - RESULTATS ATTENDUS - - - 
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- Les enseignants auront reçu
la formation utile pour
l'efficacité de leurs
prestations
- L'information sur la paix, les




- Les enseignants disposent
de la documentation pour
leurs enseignements
- - Un réseau opérationnel des
enseignants d'ECP existe et
sert de noyau de
rayonnement des droits




























- Les feuillets et
les rapports
produits





















IV - ACTIVITES A MENER
- Accompagnement des
restitutions dans les huit




- Structuration du réseau avec
noyaux au niveau territorial.
- Séminaires et ateliers de
capacitation
- Restitutions à travers
les entités
territoriales






































Les moyens humains à mobiliser sont :
- les animateurs pour assurer les préparations, réalisations et rapportages  ainsi que la
gestion des activités du projet;
- les enseignants qui vont se mobiliser et mobiliser les autres pour une implication de tous
dans la réalisation des activités. Ce sont aussi les enseignants qui vont localement
contribuer à trouver des lieux de travail et tout autre élément de la logistique à trouver
localement;
- les autres membres de la communauté qui devront être touchés par les activités du projet à partir
des noyaux et du réseau.
Les moyens matériels sont entre autres : le matériel pédagogique, les lieux de travail, les
machines à mobiliser, le matériel audiovisuel, etc.
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Les ressources financières qui serviront à la réalisation des activités sont destinés aux
aspects suivants :
- la préparation des activités : les contacts, la production des documents, …
- l'organisation matérielle des activités : déplacements, logement, restauration,
secrétariat, …
- l'animation des activités, la production des outils méthodologiques;
- la production et l'expédition des différents rapports;
- la communication (Email, fax, téléphone, poste)
- le suivi et la gestion des activités
4.6. Durée du projet : deux ans
4.7. BUDGET (en $us)













02 Production d'outils méthodologiques 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
03 Structuration du réseau et noyaux 12.000,00 12.000,00 12.000,00 24.000,000





05 Production d’un manuel d’éducation
civique et morale au secondaire
10.000,00 10.000,00
06 Frais de gestion :organisation,
communication, suivi
- 3.700,00 3.700,00 7.400,00
07 Imprévu (accompagnement,
participation, …) : 5%
- 2.035,00 2.035,00 4.070,00
TOTAL - 42.735,00 42.735,00 85.470,00
4.7. SOURCES DE FINANCEMENT
Rubrique  Montant en $ US
An 1 An 2 total
Coût total du projet 42.735,00 42.735,00 85.470,00
1 Participation locale ( 10%) : 2000,00 2000,00 4.000,00
2 Fonds sollicité à EED 40.735 40.735 81.470,00
CONCLUSION
Les conflits perpétuels dans la sous-région des grands lacs qui se pérennisent au Congo
actuellement sont en partie justifiés par une insuffisante culture citoyenne. Le CIUB s'est
convaincu que l'école est le milieu de formation de toute culture par excellence. A ses
préoccupations pédagogiques et scientifiques structurelles, le consortium des institutions
d'enseignement supérieur et universitaire de Bukavu s'est doté d'un mandat politique qui se
résume par la formation de l'éthique de la paix, de droits humains et de la culture citoyenne
pour la bonne gouvernance et l'Etat de droit en R.D.Congo. Son public cible reste à ce
stade l'école secondaire et l'enseignement supérieur et universitaire, bien sûr.
C'est ainsi que,  grâce à un appui ponctuel de l'ONG Belge 11.11.11, le CIUB a pu
organiser, en décembre 2001, un séminaire atelier à l'attention des enseignants du cours
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d'éducation civique et morale au niveau secondaire. Des révélations ont permis de réaliser
la nécessité d'un travail en profondeur pour instaurer la dynamique de formation citoyenne
à partir de l'école. Cette dernière est considérée comme une stratégie de développement
de la culture démocratique et de résolution des conflits pour une paix durable au pays et
dans la sous-région.
Le présent projet s'inscrit dans la dynamique de poursuite des objectifs liés à la réalisation
des résolutions et recommandation dudit séminaire atelier. Il s'agit surtout de faire
bénéficier à un public plus large spécialement à tous les enseignants qui assurent
l'enseignement du cours d'éducation civique et morale.
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TABLEAU RECAPITULATIF  DU  PROJET PILOTE CIUB D’APPUI A L’AMELIORATION
DE LA QUALITE DE L’ENSEIGNEMENT A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
UNIVERSITAIRE
Période : octobre 2003- septembre 2005 : 2 ans
Rubrique Montant en $ US
An 1 An2 Total Part local Sollicité à
EED
1 Planification des activités d’appui
à l’amélioration de la qualité de
La formation à l’enseignement
supérieur et universitaire au Kivu
par le CIUB
27.268,50 0,00 27.268,50 2.268,50 25.000,00
1.1.Préparatoire d’enquête et analyse
du contexte menés par le staff CIUB
6630,00
1.2.Frais d’organisation de l’atelier de
planification (5 jours) :
12610,00
1.3.Appui conseil à la budgétisation et à
la production du rapport final
480,00
1.4.Frais de documentation : 1000,00
1.5.Frais Honoraires des  consultants 700,00
1.6.Frais de communications (poste,
Email, téléphones, fax, courses) 
600,00
1.7. Secrétariat et production du rapport 3950,00
1.7.Imprévus 1298,00
2 Recherches sur la contribution des
institutions d’enseignement supérieur
et universitaire du CIUB et de
l’espace du CIUB. au savoir
universel :
104731,60 0,00 104731,60 5236,58 99945,02
2.1. frais d’investigation 66.040,00 5236,58
2.2.  frais d’organisation du colloque sur la
contribution des institutions de
l’enseignement supérieur universitaire du
Kivu au savoir universel et a la promotion
du développement durable
31840,00
2.3. frais de gestion 3425,80
2.4. imprévus 3425,80
3 Centre inter universitaire
d’animation pédagogique
(C.I.A.P.) d’appui aux écoles
antennes
94534,50 104111,00 198645,50 19864,55 178780,95
3.1.Missions d’enseignement : 7200,00 21600,00 28800,00
Séminaires de formation 12000,00 36000,00 48000,00
3.2Frais d’intervention d’appui aux
écoles des centres antennes écoles :
7000,00 21000,00 28000,00
3.4.Frais d’appui logistique 53000,00 7000,00 60000,00
3.5. Frais de coordination et de suivi 9150,00 11700,00 23400,00
3.5.Frais de gestion 3092,25 3405,50 5800,00
3.6.Imprévu 3092,25 3405,50 5800,00
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4 Intégration de la culture et des
pratiques citoyennes d'éthique à
la paix, aux droits humains et à la
bonne gouvernance dans les écoles
du Sud-kivu en République
Démocratique du Congo.




Production d'outils méthodologiques 5.000,00 5.000,00 10.000,00
Structuration du réseau et noyaux 12.000,00 12.000,00 24.000,000
Organisation des séminaires et ateliers
thématiques
10.000,00 10.000,00
Production d’un manuel d’éducation
civique et morale au secondaire
10.000,00 10.000,00




participation, …) : 5%
2.035,00 2.035,00 4.070,00
Total général 269699,1 106846,6 416115,6 31369,63 384745,97
Fait à Bukavu, le 15 avril 2003
Pour le CIUB
Le Secrétaire Exécutif du CIUB Le Vice-Président
Basile KABAZIMYA Kabeziwa Augustin BASHWIRA
Sanvura
